
П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Ульяновская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и

в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года

3.

Куратор регионального проекта Лазарев Е.А.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области - Министр транспорта Ульяновской области

4.

Паршенков В.А.Руководитель регионального проекта Заместитель Министра транспорта Ульяновской области5.

Аксёненко Д.В.Администратор регионального проекта Директор АНО "ЦОДД"6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

транспортной системы в Ульяновской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

2,0200 2023 -ЧеловекНП, Указ

309

Паршенков В.А.

Заместитель

Министра

транспорта

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,34001,9700 1,9100 1,8000 1,6700 1,5200 Нет



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств

0,1300 0,2100 0,2800 0,3600 0,6400 0,7800

Человек 1,9700

1,89001,59001,46001,12001,0400
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

Субъектами

Российской

Федерации созданы

условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе

посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных

инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.

В целях повышения безопасности участников дорожного движения по результату в Ульяновской области в 2025 г. продолжается работа по созданию условий для

вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

В течение 2025 года в соответствии с комплексом профилактических мероприятий на 2025 год с целью достижения результата будет обеспечено проведение системной

работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров,

соревнований по различным вопросам безопасности дорожного движения, что позволит снизить показатель детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма

в Ульяновской области.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2

В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в

рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России

представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах

Российской Федерации.

В целях повышения безопасности участников дорожного движения по результату в 2025 году в Ульяновской области запланирована организация профильных смен для

несовершеннолетних детей по безопасности дорожного движения (не менее 100 детей в смену в детских лагерях отдыха) в рамках текущей деятельности Министерства

воспитания и просвещения Ульяновской области. Для детей запланированы соответствующие программы, мероприятия и конкурсы. В целях формирования

ответственного отношения к требованиям правил дорожного движения Министерство транспорта Ульяновской области, Министерство воспитания и просвещения

Ульяновской области совместно с другими государственными органами и общественными организациями на постоянной основе ведет работу по пропаганде

безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних.

 Достижение результата значительно повлияет на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в регионе.

 

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная работа с

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих

элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная

информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-

дорожно-транспортного травматизма.В целях повышения безопасности участников дорожного движения по результату в Ульяновской области в 2025 году в Ульяновской

области Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области и Министерством транспорта Ульяновской области совместно с ГИБДД МВД

России запланирована и продолжается системная работа с родителями по обучению своих детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. Исполнение результата обеспечит на базе

общеобразовательных организаций продолжение работы по просвещению родителей по вопросам безопасности дорожного движения с участием детей, а именно:

- планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных

средствах передвижения;

- создание родительских объединений, в том числе родительских патрулей и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма в регионе;

- организация и проведение родительских собраний с обязательным разъяснением вопросов по соблюдению Правил дорожного движения Российской Федерации при

перевозке детей (скоростной режим, правила обгона и проезда перекрестков), необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности,

использования световозвращающих элементов, средств индивидуальной мобильности и т.д.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Совершенствование

организации

дорожного движения

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4

Обеспечение эффективности организации дорожного движения в Ульяновской области в 2025 году осуществляется Министерством транспорта Ульяновской области и

уполномоченными в области организации дорожного движения посредством реализации мероприятий по организации дорожного движения, к которым относятся:

1) управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от

категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения, в том числе за счет обустройства остановочных пунктов

(при наличии возможности) расширениями проезжей части (заездными карманами) или переходно-скоростными полосами в соответствии с законодательством о

техническом регулировании.

) повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих

угрозу его безопасности, формирования кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок;

3) оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление;

4) согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения;

5) развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов.

 В целях повышения безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2025 году предусмотрено обустройство горизонтальной разметкой автомобильных дорог

регионального и межмуниципального значения, в том числе с использованием износостойких материалов (термопластика), с установкой катафотов на наиболее опасных

участках. Также запланировано обустройство удерживающих ограждений на опасных участках дорог, освещение вновь обустроенных пешеходных переходов, устройство

новых пешеходных переходов вблизи образовательных организаций на автомобильных дорогах регионального значения, обустройство уличным освещением транзитных

участков

Переоснащён

медицинским

оборудованием

травматологический

центр I уровня на базе

ГУЗ Ульяновский

областной

клинический центр

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2023

- -- -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

специализированных

видов медицинской

помощи им.

заслуженного врача

России Е.М.

Чучкалова для

оказания

медицинской помощи

пострадавшим в

результате дорожно-

транспортных

происшествий

В 2025 году в целях медицинского обеспечения безопасности дорожного движения продолжается переоснащение специализированным медицинским оборудованием. По

данному результату в Ульяновской области запланировано переоснащение специализированным медицинским оборудованием травматологического центра I уровня на

базе ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. заслуженного врача России Е.М. Чучкалова для оказания

медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Исполнение результата направлено на повышение оперативного реагирования и

снижение смертности от дорожно-транспортного травматизма. Предусмотренное финансирование составляет 20 млн рублей.

Организована работа

по информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации (СМИ) и

сети Интернет

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного движения

в Ульяновской

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

области

В целях обеспечения соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения по результату в Ульяновской области в 2025 году запланирована работа по

информационному сопровождению в сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Исполнение результата обеспечит

информирование населения в сети «Интернет» на региональном и федеральном уровнях по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их

последствий.

Информационный охват: все муниципальные образования Ульяновской области;

Информационный акцент: в Ульяновской области ведется работа по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Акцент на повышении

безопасности дорожного движения.

Ключевые спикеры информационной кампании:

·        Министр транспорта Ульяновской области,

·        Представители общественности,

·        Представители подрядных организаций,

·        Жители Ульяновской области, благополучатели

СМИ:Телеканалы: ГТРК-Волга/Россия 1 и\или Репортер 73/ОТР и/или УП-ТВ.

Электронные СМИ: media73.ru, ulpravda.ru, mosaica.ru, 1ul.ru, 73online, Улпресса.

Районные газеты: все.Радиостанции: программа «Губерния в эфире», Радио «2х2», «Милицейская волна»Официальные аккаунты Министерства транспорта в

социальных сетях «Вконтакте», "Телеграм".
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года0

Совершенствование организации

дорожного движения

1.1

250 000,00366 372,90 250 000,000,00 0,00 866 372,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

250 000,00366 372,90 250 000,000,00 0,00 866 372,900,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

250 000,00366 372,90 250 000,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Переоснащён медицинским

оборудованием

травматологический центр I

уровня на базе ГУЗ Ульяновский

областной клинический центр

специализированных видов

медицинской помощи им.

заслуженного врача России Е.М.

Чучкалова для оказания

медицинской помощи

пострадавшим в результате

дорожно-транспортных

происшествий

1.2

0,0020 000,00 10 000,000,00 0,00 30 000,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,0020 000,00 10 000,000,00 0,00 30 000,000,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

0,0020 000,00 10 000,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 386 372,90 260 000,00 250 000,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 896 372,90

0,00 250 000,00386 372,90 260 000,00 0,00 0,00 896 372,90

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Мероприятие (результат)

"Совершенствование организации

дорожного движения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

366 372,90

170 000,0

0

120 000,0

0

80 000,0050 000,0020 000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Переоснащён

медицинским оборудованием

травматологический центр I уровня на

базе ГУЗ Ульяновский областной

клинический центр специализированных

видов медицинской помощи им.

заслуженного врача России Е.М.

Чучкалова для оказания медицинской

помощи пострадавшим в результате

дорожно-транспортных происшествий "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00

5 000,005 000,005 000,005 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386 372,90

175 000,0

0

125 000,0

0

85 000,0055 000,0020 000,00
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7. Дополнительная информация

 Повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни, здоровья, имущества граждан Российской Федерации, является одним из

приоритетных направлений государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического

развития страны.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на

перспективу до 2036 года» установлена задача по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в

два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, требует активизации усилий всех заинтересованных органов власти. При этом

целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы.

Достижение указанной задачи на территории Ульяновской области будет осуществляться за счет пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди

несовершеннолетних участников дорожного движения и их родителей, а также совершенствования деятельности в области организации дорожного

движения, модернизации дорожной инфраструктуры, переоснащения медицинским оборудованием травматологического центра для оказания медицинской

помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Обновленная редакция паспорта регионального проекта «Безопасность дорожного движения» предусматривает преемственность мероприятий и показателя

транспортного риска (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств).

Справочно.

Базовое значение показателя 2023 года составляет 2,02 (93 погибших). Плановое значение на 2030 год – 1,34 (62 погибших), что соответствует установленной

динамике снижения смертности в результате ДТП в 1,5 раза. Расчет планового значения осуществлен применительно к существующему парку транспортных

средств в объеме 461 453 ед. Преимущество использования показателя транспортного риска для целей проекта заключается в том, что помимо абсолютного

числа погибших в ДТП он учитывает и динамику автомобилизации населения.

Методика расчета показателя транспортного риска ранее была утверждена распоряжением МВД России от 29 августа 2022 г. № 1/9750 «Об утверждении

методик расчета показателей» и потребует внесения юридико-технических изменений.

Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации обеспечивается посредством информационной

системы Многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности

дорожного движения (МИАС).

Участниками регионального проекта выступают органы исполнительной власти: Министерство транспорта Ульяновской области, Министерство

просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области.

Для поддержания на заданном уровне вектора на устойчивое снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий заключено соглашение,

содержащее индивидуальный показатель, рассчитанный с учетом планового целевого значения федерального проекта.

Рисками реализации регионального проекта являются:

1. Дорожно-транспортные риск и:

1.1. Недостаточная динамика приведения автомобильных дорог в нормативное состояние по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

1.2. Работа автомобильных дорог в режиме перегрузки.

2. Автотранспортные риски:

2.1. Непропорциональное перераспределение совокупных объемов перевозок пассажиров и грузов на автомобильный транспорт.

2.2. Физическое и моральное старение автомобильного парка.

2.3. Увеличение доли транспортных средств, не отвечающих современным требованиям активной, пассивной и послеаварийной конструктивной
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безопасности.

2.4. Увеличение количества транспортных средств, эксплуатационное состояние которых не отвечает обязательным требованиям в области безопасности

дорожного движения.

3. Социальные риски (поведенческие риски со стороны участников дорожного движения):

3.1. Увеличение числа лиц, пренебрегающих правилами дорожного движения и умышленно совершающих грубые правонарушения.

3.2. Увеличение числа лиц, употребляющих алкогольные и наркотические вещества и совершающих правонарушения, связанные с управлением

транспортным средством в состоянии опьянения.

3.3. Рост детского дорожно-транспортного травматизма.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации созданы

условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр."

Организовано

проведение на

региональном уровне

системной работы с

использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения.

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении

Семенова Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о проведении в

субъектах Российской

Федерации массовых

мероприятий, связанных

с формированием в

образовательных

организациях отрядов

юных инспекторов

движения, созданием

детско-юношеских

автошкол.

В целях повышения

безопасности участников

дорожного движения по

результату в

Ульяновской области в

2025 г. продолжается

работа по созданию

условий для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инспекторов движения и

пр.

В течение 2025 года в

соответствии с

комплексом

профилактических

мероприятий на 2025 год

с целью достижения

результата будет

обеспечено проведение

системной работы с

использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности дорожного

движения, что позволит

снизить показатель

детского и юношеского

дорожно-транспортного

травматизма в

Ульяновской области.

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Утвержденный комплекс

-

Манькова В.Х.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профилактических

мероприятий на 2025 год

(план) Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлен в

Министерство

транспорта Ульяновской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Представлен

и утвержден список

действующих в Ульяновской

области Центров профилактики

детского дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении

мероприятия

-

Манькова В.Х.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Разработан и

утвержден план-график

проведения мероприятий в

Ульяновской области в Центрах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении

-

Манькова В.Х.

10.03.2025

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия (о

разработке и

утверждении плана-

графика проведения

мероприятий в

Ульяновской области в

Центрах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году)

1.1.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за

2 квартал 2025 года

-

Манькова В.Х.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

-

Манькова В.Х.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за

3 квартал 2025 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 4

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за

4 квартал 2025 года

-

Манькова В.Х.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Представлена Исходящее письмо

-

Манькова В.Х.

26.12.2025

13 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

итоговая информация о

проведенных мероприятиях

Центрами профилактики

детского дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году"

Итоговые результаты по

достижению результата

( о проведенных

мероприятия Центрами

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году)

направлены в

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области

1.1.8.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности

организации"

Исходящее письмо В

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении плана

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения и достижении

результата в 2025 году

-

Манькова В.Х.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

27.02.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлен

утвержденный план

реализации

профилактических

мероприятий на 2025 год

-

Манькова В.Х.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ .

-

Паршенков В.А.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Документ Устав -

-

Паршенков В.А.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Устав -

-

Паршенков В.А.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

17.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



25

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

28.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ -

-

Паршенков В.А.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Устав -

-

Паршенков В.А.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

28.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ -

-

Паршенков В.А.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Телеграмма -

-

Паршенков В.А.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

28.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

В каждом субъекте

Российской Федерации

организованы

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены) (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о реализации

мероприятия в субъектах

Российской Федерации.

В целях повышения

Семенова Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности участников

дорожного движения по

результату в 2025 году в

Ульяновской

области запланирована

организация

профильных смен для

несовершеннолетних

детей по безопасности

дорожного движения (не

менее 100 детей в смену

в детских лагерях

отдыха) в рамках

текущей деятельности

Министерства

воспитания и

просвещения

Ульяновской области.

Для детей

запланированы

соответствующие

программы, мероприятия

и конкурсы. В целях

формирования

ответственного

отношения к

требованиям правил

дорожного движения

Министерство

транспорта Ульяновской
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области, Министерство

воспитания и

просвещения

Ульяновской области

совместно с другими

государственными

органами и

общественными

организациями на

постоянной основе ведет

работу по пропаганде

безопасности дорожного

движения среди

несовершеннолетних.

 Достижение результата

значительно повлияет на

снижение детского

дорожно-транспортного

травматизма в регионе.

 

1.2.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо План-

график проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления

на 2025 год направлен в

-

Киселева И.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области

1.2.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за июнь

2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении план-

графика проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления

в Ульяновской области

за июнь 2025 года

-

Киселева И.В.

30.06.2025

02 10

1.2.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за июль

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

-

Киселева И.В.

31.07.2025

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2025 года" просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении план-

графика проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления

в Ульяновской области

за июль 2025 года

1.2.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за август

2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении план-

графика проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в

организациях отдыха

-

Киселева И.В.

29.08.2025

10 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детей и их оздоровления

в Ульяновской области

за август 2025 года

1.2.5.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация о

проведенных

мероприятиях по

организации

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в

организациях отдыха

детей в 2025 году

-

Киселева И.В.

19.12.2025

11 06

1.2.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области представлена

информация о

достижении результата

-

Киселева И.В.

29.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по организации и

проведению

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления

в 2025 году

1.2.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

21.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

07.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

21.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

06.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

14.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

22.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

05.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

14.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

21.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

05.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

14.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

21.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

05.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

В субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия для

родителей по вопросам

использования детских

удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов,

планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правилам

(особенностям)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения. В

субъектах Российской

Федерации созданы

родительские

объединения и

вовлечены в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма. Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Семенова Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о проведении в

субъектах Российской

Федерации мероприятий

по вовлечению

родительской

общественности в

мероприятия по

профилактике детского-

дорожно-транспортного

травматизма.В целях

повышения безопасности

участников дорожного

движения по

результату в

Ульяновской области в

2025 году в Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской



43

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области и

Министерством

транспорта Ульяновской

области совместно с

ГИБДД МВД

России запланирована и

продолжается системная

работа с родителями по

обучению своих детей

основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах.

Исполнение результата

обеспечит на базе

общеобразовательных

организаций

продолжение работы по

просвещению родителей

по вопросам

безопасности дорожного

движения с участием

детей, а именно:

- планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения;

- создание родительских

объединений, в том

числе родительских

патрулей и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в регионе;

- организация и

проведение

родительских собраний с

обязательным

разъяснением вопросов

по соблюдению Правил

дорожного движения

Российской Федерации

при перевозке детей

(скоростной режим,

правила обгона и

проезда перекрестков),

необходимости

использования детских

удерживающих
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

устройств и ремней

безопасности,

использования

световозвращающих

элементов, средств

индивидуальной

мобильности и т.д.

1.3.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержденный комплекс

профилактических

мероприятий на 2025 год

(план) по безопасности

дорожного движения,

проводимых в

Ульяновской области в

2025 году

Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлен в

Министерство

транспорта Ульяновской

области

-

Манькова В.Х.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 1

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

-

Манькова В.Х.

31.03.2025

01 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за

1 квартал 2025 года

1.3.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за

2 квартал 2025 года

-

Манькова В.Х.

30.06.2025

08 10

1.3.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

-

Манькова В.Х.

30.09.2025

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за

3 квартал 2025 года

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 4

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за

4 квартал 2025 года

-

Манькова В.Х.

19.12.2025

10 06

1.3.6.

Контрольная точка"Получен Исходящее письмо В

-

Манькова В.Х.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о деятельности

организации"

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области представлена

информации о

достижении результата и

исполнения плана

мероприятий по

безопасности дорожного

движения на 2025 год

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

10.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

27.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



50

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

12.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

10.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

17.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

10.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

12.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

16.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



52

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

27.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

10.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

11.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

27.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

10.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

27.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Совершенствование

организации дорожного

движения"

Обеспечение

эффективности

организации дорожного

движения в Ульяновской

области в 2025 году

осуществляется

Министерством

транспорта Ульяновской

области и

уполномоченными в

области организации

дорожного движения

посредством реализации

мероприятий по

организации дорожного

движения, к которым

относятся:

1) управление

распределением

транспортных средств на

дорогах, включая

разделение движения

транспортных средств на

однородные группы в

зависимости от

Паршенков В.А.

01.01.2025 27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

категорий транспортных

средств, скорости и

направления движения,

распределение их по

времени движения, в том

числе за счет

обустройства

остановочных пунктов

(при наличии

возможности)

расширениями проезжей

части (заездными

карманами) или

переходно-скоростными

полосами в соответствии

с законодательством о

техническом

регулировании.

) повышение пропускной

способности дорог, в том

числе посредством

устранения условий,

способствующих

созданию помех для

дорожного движения

или создающих угрозу

его безопасности,

формирования

кольцевых пересечений

и примыканий дорог,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реконструкции

перекрестков и

строительства

транспортных развязок;

3) оптимизация циклов

светофорного

регулирования,

управление

светофорными

объектами, включая

адаптивное управление;

4) согласование

(координация) работы

светофорных объектов

(светофоров) в границах

территорий,

определенных в

документации по

организации дорожного

движения;

5) развитие

инфраструктуры в целях

обеспечения движения

пешеходов и

велосипедистов, в том

числе строительство и

обустройство

пешеходных переходов.

 В целях повышения

безопасности дорожного
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

движения в Ульяновской

области в 2025 году

предусмотрено

обустройство

горизонтальной

разметкой автомобильны

х дорог регионального и

межмуниципального

значения, в том числе с

использованием

износостойких

материалов

(термопластика), с

установкой катафотов на

наиболее опасных

участках. Также

запланировано

обустройство удерживаю

щих ограждений на

опасных участках дорог,

 освещение вновь

обустроенных

пешеходных переходов,

 устройство новых

пешеходных переходов

вблизи образовательных

организаций на

автомобильных дорогах

регионального значения,

 обустройство уличным
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

освещением транзитных

участков

1.4.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Информация об

исполнении

мероприятия размещена

на официальном сайте

Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Тукаев Р.К.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.4.2.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

выполнение работ (оказание

услуг)"

Прочий тип документа

Государственные

контракты на

выполнение работ

(оказание услуг)

-

Тукаев Р.К.

30.05.2025

04 05

1.4.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов с

официального сайта

Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Тукаев Р.К.

09.06.2025

12 10

1.4.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении

-

Тукаев Р.К.

07.07.2025

05 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий и

достижению результата

за 2 квартал 2025 года

1.4.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении

мероприятий и

достижению результата

за 3 квартал 2025 года

-

Тукаев Р.К.

10.10.2025

10 06

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о приемке

выполненных работ

-

Тукаев Р.К.

12.12.2025

11 07

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

(расчетный документ о

переводе денежной

суммы на счет

получателя средств)

-

Тукаев Р.К.

22.12.2025

06 03

1.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Исходящее письмо

Руководителю проекта в

рамках достижения

результата представлена

информация о

-

Паршенков В.А.

25.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнении всех

запланированных работ

и достижении результата

за 2025 год

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Для оказания  

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.35.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.40.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.41.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.42.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.43.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.

Мероприятие

(результат) "Переоснащён

медицинским оборудованием

травматологический центр I

уровня на базе ГУЗ Ульяновский

областной клинический центр

специализированных видов

медицинской помощи им.

заслуженного врача России Е.М.

Чучкалова для оказания

медицинской помощи

пострадавшим в результате

дорожно-транспортных

происшествий "

В 2025 году в целях

медицинского

обеспечения

безопасности дорожного

движения продолжается

переоснащение

специализированным

медицинским

оборудованием. По

данному результату в

Ульяновской области

запланировано

переоснащение

специализированным

медицинским

оборудованием

травматологического

центра I уровня на базе

ГУЗ Ульяновский

областной клинический

центр

специализированных

видов медицинской

помощи им.

заслуженного врача

России Е.М. Чучкалова

для оказания

медицинской помощи

пострадавшим в

результате дорожно-

Шалягина М.Е.

01.01.2025 25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

транспортных

происшествий.

Исполнение результата

направлено на

повышение

оперативного

реагирования и

снижение смертности от

дорожно-транспортного

травматизма.

Предусмотренное

финансирование

составляет 20 млн

рублей.

1.5.1.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области от Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

представлена

информация об

исполнении

мероприятия

(спецификация,

техническое задание

(перечень) видов и

количества

медицинского

-

Шалягина М.Е.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудования)

1.5.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Информация об

исполнении

мероприятия размещена

на официальном сайте

Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Шалягина М.Е.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

выполнение работ (оказание

услуг)"

Прочий тип документа

Государственные

контракты на

выполнение работ

(оказание услуг)

-

Шалягина М.Е.

24.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Реестр контактов на

сайте ЕАИС "Закупки"

-

Шалягина М.Е.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

здравоохранения

Ульяновской области

представлена

-

Шалягина М.Е.

11.07.2025

15 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информация об

исполнении

мероприятий по

исполнению контракта

на поставку

медицинского

оборудования за 2

квартал 2025 года

1.5.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

здравоохранения

Ульяновской области

представлена

информация об

исполнении

мероприятий по

исполнению контракта

на поставку

медицинского

оборудования за 3

квартал 2025 года

-

Шалягина М.Е.

10.10.2025

12 09

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о приемке

выполненных работ

-

Шалягина М.Е.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

(расчетный документ о

переводе денежной

суммы на счет

получателя средств)

-

Шалягина М.Е.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Руководителю проекта в

рамках достижения

результата представлена

информация о

выполнении всех

запланированных работ

и достижении результата

за 2025 год

-

Шалягина М.Е.

26.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Шалягина М.Е.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

 

-

Шалягина М.Е.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Организована работа

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации (СМИ) и

сети Интернет реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Ульяновской

области"

В целях обеспечения

соблюдения норм и

правил в области

безопасности дорожного

движения по

результату в

Ульяновской области в

2025 году запланирована

работа по

информационному

сопровождению в сети

«Интернет» реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения. Исполнение

результата обеспечит

информирование

населения в сети

«Интернет» на

региональном и

федеральном уровнях по

профилактике дорожно-

транспортных

происшествий,

снижению тяжести их

Паршенков В.А.

01.01.2025 27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

последствий.

Информационный

охват: все

муниципальные

образования

Ульяновской области;

Информационный

акцент: в Ульяновской

области ведется работа

по реализации

национального проекта

«Инфраструктура для

жизни». Акцент на

повышении

безопасности дорожного

движения.

Ключевые спикеры

информационной

кампании:

·        Министр

транспорта Ульяновской

области,

·        Представители

общественности,

·        Представители

подрядных организаций,

·        Жители

Ульяновской области,

благополучатели

СМИ:Телеканалы:
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

 ГТРК-Волга/Россия 1

и\или Репортер 73/ОТР

и/или УП-ТВ.

Электронные СМИ:

 media73.ru, ulpravda.ru,

 mosaica.ru, 1ul.ru,

 73online, Улпресса.

Районные газеты:

все.Радиостанции:

программа «Губерния в

эфире», Радио «2х2»,

«Милицейская волна»

Официальные

аккаунты Министерства

транспорта в социальных

сетях «Вконтакте»,

"Телеграм".

1.6.1.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Прочий тип документа

Руководителю проекта

представлен

утвержденный план

информационного

сопровождения

мероприятий по

безопасности дорожного

движения в Ульяновской

области в 2025 году

-

Аксёненко Д.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.6.2.

Контрольная точка"Проведен Исходящее письмо

-

Аксёненко Д.В.

31.03.2025

12 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг

достижения результата за 1

квартал 2025 года"

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 1 квартал

2025 года

1.6.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 2 квартал

2025 года

-

Аксёненко Д.В.

30.06.2025

08 10

1.6.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

-

Аксёненко Д.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 3 квартал

2025 года

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 4

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 4 квартал

2025 года

-

Аксёненко Д.В.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении

мероприятий и

достижению результата

-

Аксёненко Д.В.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

1

Организована работа по

информационному сопровождению

в средствах массовой информации

(СМИ) и сети Интернет реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

в Ульяновской области

15,00 15,00

2

Переоснащён медицинским

оборудованием

травматологический центр I уровня

на базе ГУЗ Ульяновский

областной клинический центр

специализированных видов

медицинской помощи им.

заслуженного врача России Е.М.

Чучкалова для оказания

медицинской помощи

пострадавшим в результате

дорожно-транспортных

происшествий

15,00 15,00

3

Совершенствование организации

дорожного движения

25,00 25,00



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

4

Субъектами Российской Федерации

организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах

15,00 15,00

5

Субъектами Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей и их

оздоровления

15,00 15,00

6

Субъектами Российской Федерации

созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр.

15,00 15,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального проекта,

%

100,00 100,00


